

PLAYBOOK — Reunião Pedro Dev

Conduzir como PM: cada decisão destrava a próxima. Fecha em decisão onde dá.

RESULTADO ESPERADO (o que tem que sair):

1) Direção App x Leghub travada · 2) Stack + abordagem mobile · 3) Princípios de arquitetura (multi-tenant, A1, LGPD) · 4) Tarefas do Pedro Dev definidas.

Compartilhar: relatório auditoria UX · matriz CNAE · mapa de portais (Izabela) · spec MVP.

FLUXO DA REUNIÃO

Bloco 0 — Abertura (5 min)

Alinhar objetivo (MVP tipo Contabilizei, ICP ME serviço BH) + mostrar o que já mapeamos.

Bloco 1 — FUNDAÇÃO: App x Leghub (decisão-mãe)

Decisão: o app reaproveita o Leghub (que ele construiu, ~50% automação) como back-office, ou é produto novo separado?

> Reusa Leghub -> tarefa "mapear o que vira base + gaps"; stack segue a do Leghub; integração interna.

> Novo separado -> tarefa "definir integração app-Leghub"; stack livre; código limpo, +trabalho inicial.

Líder: Pedro Dev. Esta resposta condiciona o Bloco 2.

Bloco 2 — Stack (depende do Bloco 1)

Decisão: stack do app (ele apresenta) + abordagem mobile (mobile-first = nossa cunha).

> Stack = do Leghub -> reuso/velocidade. Stack nova -> justificar p/ cliente-facing.

> Mobile: PWA? React Native? web responsivo? -> tarefa "definir abordagem mobile".

Tarefa (definida): ele documenta stack + justificativa. Valida: sênior guardrail.

Bloco 3 — ARQUITETURA dados + segurança (o forte dele)

Decisão: multi-tenant + LGPD + guarda da chave privada do certificado A1.

> A1 (chave do CNPJ do cliente) -> tarefa "arquitetura de guarda do A1" (CRÍTICA, moat dele).

> Multi-tenant: schema por cliente x isolado -> tarefa "definir multi-tenant".

> LGPD -> tarefa "checklist LGPD do MVP".

Posicionar: "essa é a parte que só você resolve."

Bloco 4 — INTEGRAÇÃO: portais + build-vs-buy

Decisão: o que integra por API x RPA x parceiro.

> Portais (JUCEMG, Redesim, ALF, DES-BH, SISDRAM, SIARE) -> tarefa "mapear API x RPA".

- > NFS-e: Focus NFe cobre BH + NFS-e Nacional? -> tarefa "PoC Focus NFe".
- > Certificadora parceira comissionada -> tarefa "avaliar API da certificadora".
- > Gateway assinatura + conta PJ -> tarefa "avaliar parceiros de pagamento".

Bloco 5 — PRODUTO: filtro CNAE

Decisão: usar a matriz CNAE (1332, pronta) pro filtro regime->CNAE (feature validada Izabela).

Tarefa (definida): implementar o filtro. Condicional: overlay tributário depende da Larissa.

Bloco 6 — UX

Decisão: princípios do MVP (mobile-first, emissão 1-toque, sem cross-sell, dados-empresa 1a classe, linguagem humana).

Tarefa (definida): cruzar nossa auditoria UX x análise tech dele -> base wireframes.

Bloco 7 — Fechamento

Recapitular decisões · consolidar tarefas (baldes A+B) · combinar cadência · listar pendências externas.

BALDE A — Tarefas JA definidas (independem da conversa)

1. Documentar stack proposta + justificativa
2. Mapear API x RPA por portal gov
3. PoC Focus NFe (BH + padrão nacional)
4. Implementar filtro CNAE por regime (matriz pronta)
5. Cruzar auditoria UX x teardown tech Contabilizei -> wireframes
6. Analisar app Contabilizei (tech) — herdada da 1a reunião

BALDE B — Tarefas CONDICIONAIS (nascem da decisão)

- > Bloco 1: [reusa] mapear Leghub base+gaps · [novo] integração app-Leghub
- > Bloco 2: definir abordagem mobile (PWA/RN/web)
- > Bloco 3: guarda do A1 · multi-tenant · checklist LGPD
- > Bloco 4: avaliar certificadora · avaliar gateways/conta PJ
- > Bloco 5: [pós-Larissa] overlay tributário na matriz

PENDÊNCIAS EXTERNAS (não fecham hoje)

Larissa (acessórias -> motor de compliance) · Carla (DP) · Jessica (4 concorrentes) · sênior guardrail (validar arquitetura).