

PLAYBOOK — Reunião Pedro Dev

Conduzir como PM: cada decisão destrava a próxima. Fecha em decisão onde dá.

RESULTADO ESPERADO (o que tem que sair):

1) Direção App x Leghub travada · 2) Stack + abordagem mobile · 3) Princípios de arquitetura (multi-tenant, A1, LGPD) · 4) Tarefas do Pedro Dev definidas.

Compartilhar: relatório auditoria UX · matriz CNAE · mapa de portais (Izabela) · spec MVP.

FLUXO DA REUNIÃO

Bloco 0 — Abertura + O QUE JA TEMOS (mostrar a evolução)

Alinhar objetivo (MVP tipo Contabilizei, ICP ME serviço BH) e mostrar o chão já construído — dá contexto e credibilidade (embasado em pesquisa, não achismo):

- 1. Mercado:** ~16 mi empresas no nosso perfil · líder <1% · 5 concorrentes mapeados · pricing rastreado (entrada do líder R\$195->210,90).
- 2. Inteligência do líder:** auditoria de 30 telas (desktop+mobile) + wizard · playbook de 82 emails · onboarding 23 dias · oportunidades: mobile fraco, cross-sell, contábeis, dados escondidos.
- 3. Compliance/CNAE:** matriz CNAE do governo (1332 IBGE) · fluxo de abertura BH validado com a contadora (Izabela) passo a passo · mapa de portais · custos/prazos reais (R\$288 junta, 5 dias BH).
- 4. Produto:** spec-cunha do MVP v0 (núcleo + princípios + o que NÃO fazer).
- 5. Marca:** defesa do naming Legalizei.
- 6. Infra:** vault Obsidian versionado no git — tudo rastreável.

Mensagem: "temos o mapa do líder, das regras e do produto. Falta o trilho técnico — é o que vim fechar com você."

Bloco 1 — FUNDAÇÃO: App x Leghub (decisão-mãe)

Decisão: o app reaproveita o Leghub (que ele construiu, ~50% automação) como back-office, ou é produto novo separado?

- > Reusa Leghub -> tarefa "mapear o que vira base + gaps"; stack segue a do Leghub; integração interna.
- > Novo separado -> tarefa "definir integração app-Leghub"; stack livre; código limpo, +trabalho inicial.

Lidera: Pedro Dev. Esta resposta condiciona o Bloco 2.

Bloco 2 — Stack (depende do Bloco 1)

Decisão: stack do app (ele apresenta) + abordagem mobile (mobile-first = nossa cunha).

- > Stack = do Leghub -> reuso/velocidade. Stack nova -> justificar p/ cliente-facing.
- > Mobile: PWA? React Native? web responsivo? -> tarefa "definir abordagem mobile".

Tarefa (definida): ele documenta stack + justificativa. Valida: sênior guardrail.

Bloco 3 — ARQUITETURA dados + segurança (o forte dele)

Decisão: multi-tenant + LGPD + guarda da chave privada do certificado A1.

- > A1 (chave do CNPJ do cliente) -> tarefa "arquitetura de guarda do A1" (CRÍTICA, moat dele).
- > Multi-tenant: schema por cliente x isolado -> tarefa "definir multi-tenant".
- > LGPD -> tarefa "checklist LGPD do MVP".

Posicionar: "essa é a parte que só você resolve."

Bloco 4 — INTEGRAÇÃO: portais + build-vs-buy

Decisão: o que integra por API x RPA x parceiro.

- > Portais (JUCEMG, Redesim, ALF, DES-BH, SISDRAM, SIARE) -> tarefa "mapear API x RPA".
- > NFS-e: Focus NFe cobre BH + NFS-e Nacional? -> tarefa "PoC Focus NFe".
- > Certificadora parceira comissionada -> tarefa "avaliar API da certificadora".
- > Gateway assinatura + conta PJ -> tarefa "avaliar parceiros de pagamento".

Bloco 5 — PRODUTO: filtro CNAE

Decisão: usar a matriz CNAE (1332, pronta) pro filtro regime->CNAE (feature validada Izabela).

Tarefa (definida): implementar o filtro. Condicional: overlay tributário depende da Larissa.

Bloco 6 — UX

Decisão: princípios do MVP (mobile-first, emissão 1-toque, sem cross-sell, dados-empresa 1a classe, linguagem humana).

Tarefa (definida): cruzar nossa auditoria UX x análise tech dele -> base wireframes.

Bloco 7 — Fechamento

Recapitular decisões · consolidar tarefas (baldes A+B) · combinar cadência · listar pendências externas.

BALDE A — Tarefas JA definidas (independem da conversa)

1. Documentar stack proposta + justificativa
2. Mapear API x RPA por portal gov
3. PoC Focus NFe (BH + padrão nacional)
4. Implementar filtro CNAE por regime (matriz pronta)
5. Cruzar auditoria UX x teardown tech Contabilizei -> wireframes
6. Analisar app Contabilizei (tech) — herdada da 1a reunião

BALDE B — Tarefas CONDICIONAIS (nascem da decisão)

- > Bloco 1: [reusa] mapear Leghub base+gaps · [novo] integração app-Leghub
- > Bloco 2: definir abordagem mobile (PWA/RN/web)

- > Bloco 3: guarda do A1 · multi-tenant · checklist LGPD
- > Bloco 4: avaliar certificadora · avaliar gateways/conta PJ
- > Bloco 5: [pós-Larissa] overlay tributário na matriz

PENDÊNCIAS EXTERNAS (não fecham hoje)

Larissa (acessórias -> motor de compliance) · Carla (DP) · Jessica (4 concorrentes) · sênior guardrail (validar arquitetura).